График выполнения курсовой работы по дисциплине

«Организация проектно-изыскательской деятельности» обучающимися 4 курса,

группы СМ -151 ОСиУН, по направлению подготовки 08.04.01 Строительство

на 2025/2026уч. год

№ п/п	Этап выполнения курсовой работы	Сроки выполнения
1.	Выдача рекомендуемых тем курсовых работ	16.01.2026
2.	Выбор темы курсовой работы студентом	17.01.2026 г.
3.	Выбор объекта исследования	17.01.2026 - 19.01.2026г.
4.	Утверждение тем курсовых работ	21.01.2026
5.	Изучение рекомендованной или подобранной самостоятельно литературы. Составление библиографического описания	22.01.2026 - 01.02.2026 г
6.	Сбор практических данных по выбранной теме на исследуемом объекте	03.02.2026 – 15.02.2026 г.
7.	Обработка практических данных, их систематизация и обобщение в сочетании с материалами литературных источников	16.02.2026 – 01.03.2026 г.
8.	Написание курсовой работы	02.03.2026 - 20.03.2026 г.
9.	Сдача курсовой работы на проверку на кафедру	21.03.2026 г.
10.	Проверка и допуск к защите курсовой работы	21.03.2026 – 22.03.2026 г.
11	Защита курсовой работы	23.03.2026 г.

К.э.н., доцент кафедры «Э, Э и УН» _____ **Т.С.Питель**